

**الخطة التشغيلية" (لإدارة أمانة مجلس الجامعة)
(للأعمال التي تمت، والأعمال الحالية، والأعمال المستقبلية)**

| الجهة: إدارة امانة مجلس الجامعة - شهر: شعبان ١٤٤٢ هـ (٢٥-٧-١٤٤٢ هـ حتى ٢٥-٨-١٤٤٢ هـ) | |
|---|---|
| اسم المشروع | تدشين معالي رئيس الجامعة لنظام مجلس الجامعة الإلكتروني |
| وصف المشروع | تحويل أعمال مجلس الجامعة الى نظام الكتروني وذلك امتداد للتحويل الالكتروني للجامعة للوصول إلى جامعة بلا ورق |
| نوع المشروع | <input type="checkbox"/> دائم متكرر <input checked="" type="checkbox"/> وحيد غير متكرر |
| مدة المشروع | ثلاثة أشهر |
| نسبة الإنجاز | ١٠٠ % |
| أثر وأهمية المشروع | <ul style="list-style-type: none">- تحويل الإجراءات الورقية من شكله التقليدي إلى إجراء إلكتروني متكامل ، ملغياً بذلك جملة من العقبات والصعوبات ، ومحققاً جودة وسرعة ودقة في استلام وتسليم وحفظ البيانات.- يحمل النظام واجهة مستخدم سهلة ومرنة ، وسرعة التحكم بالجلسات وإدارتها ، والمرونة في طرح المواضيع والاطلاع على جدول أعمال الجلسة ، والدقة والسرعة في إنجاز المحاضر والقرارات ، كما يدعم جميع المتصفحات الإلكترونية ، ورفع جميع المستندات داخل النظام بشكل إلكتروني.- أرشفة الجلسات بشكل آلي ، وإشعار أعضاء المجلس بكل ما يتعلق بالجلسات عبر الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني .- يحمل النظام مستوى أمان عالي ، حيث تعتبر هذه المرحلة نقلة نوعية لما تتميز به من جودة واحترافية كما تعودنا عليه في جامعتنا الفتية . |

| الجهة: إدارة امانة مجلس الجامعة - شهر: شعبان ١٤٤٢ هـ (٢٥-٧-١٤٤٢ هـ حتى ٢٥-٨-١٤٤٢ هـ) | |
|---|---|
| اسم المشروع | التقرير الإحصائي الدوري الملخص لقرارات مجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي ١٤٤٢ هـ |
| وصف المشروع | رصد وإحصاء ما أثمرته قرارات المجلس خلال الجلسات الثمانية الماضية للعام الجامعي الحالي ١٤٤٢ هـ من حراك على المستوى الأكاديمي والبحثي والإداري التي تحقق أهداف الجامعة المنشودة. |
| نوع المشروع | <input checked="" type="checkbox"/> دائم متكرر <input type="checkbox"/> وحيد غير متكرر |
| مدة المشروع | شهري |
| نسبة الإنجاز | ١٠٠ % |
| أثر وأهمية المشروع | <ul style="list-style-type: none">- رصد لعدد المذكرات المعروضة خلال اجتماعات المجلس السابقة للعام الجامعي ١٤٤٢ هـ- رصد للمذكرات النوعية المعروضة في الجلسات السابقة لمجلس الجامعة ونسبة كل منها لإجمالي عدد المذكرات- رصد للقرارات وفق تصنيف الموضوعات التي عُرضت على مجلس الجامعة. |

| الجهة: إدارة امانة مجلس الجامعة - شهر: شعبان ١٤٤٢ هـ (٢٥-٧-١٤٤٢ هـ حتى ٢٥-٨-١٤٤٢ هـ) | |
|---|--|
| اسم المشروع | العمل على تهيئة واستكمال كافة التجهيزات والمستلزمات الخاصة بموقع الإدارة الجديد بالدور الأرضي لمبنى إدارة الجامعة والعمادات المساندة (٣) |
| وصف المشروع | العمل على تهيئة بيئة عمل خاصة بإدارة أمانة مجلس الجامعة |
| نوع المشروع | <input type="checkbox"/> دائم متكرر <input checked="" type="checkbox"/> وحيد غير متكرر |
| مدة المشروع | شهري |
| نسبة الإنجاز | ٧٠٪ |
| أثر وأهمية المشروع | - العمل على تهيئة وتجهيز موقع الإدارة الجديد وتسخير كافة الإمكانيات لمنسوبي إدارة أمانة مجلس الجامعة بما يتواءم مع حجم الأعباء والمسؤوليات تحقيقاً لمتطلبات وتطلعات المجلس. - تسخير كافة الطاقات وتوظيف الآليات التي ستسهم بمشيئة الله نحو الريادة والتميز. |

| الجهة: إدارة امانة مجلس الجامعة - شهر: سفر ١٤٤٣ هـ (٢٥-٢-١٤٤٢ هـ حتى ٢٥-٣-١٤٤٢ هـ) | |
|---|---|
| اسم المشروع | متابعة إعداد الخطة التنفيذية لإدارة أمانة مجلس الجامعة |
| وصف المشروع | تحديد الأهداف والمبادرات التي ستعمل على تطوير أعمال الإدارة والرقى بها وفقاً للمنطلقات والمبادئ والضوابط المرجعية التي أقرتها الخطة الاستراتيجية الثالثة للجامعة |
| نوع المشروع | <input checked="" type="checkbox"/> دائم متكرر <input type="checkbox"/> وحيد غير متكرر |
| مدة المشروع | (جاري العمل على إنجازها .. وسيتم تفعيلها مطلع العام القادم بإذن الله) |
| نسبة الإنجاز | ٧٠ % |
| أثر وأهمية المشروع | <ul style="list-style-type: none">- صياغة الخطة التنفيذية بدءاً من الأهداف الاستراتيجية والتفصيلية لجامعة المجمعة .- وضع رؤى مستقبلية وأهداف تتوافق مع التوجهات المستقبلية والاستراتيجية للإدارة .- حصر الأهداف التفصيلية والمبادرات ومؤشرات الأداء ذات العلاقة.- تحديد المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق الأهداف .- تحديد مؤشرات الأداء التي تتناسب مع الإدارة .- الاعتماد النهائي للخطة وتفعيلها عبر وحدات الإدارة المختلفة . |

| الجهة: إدارة امانة مجلس الجامعة – شهر: ربيع أول ١٤٤٣ هـ (٢٥-٣-١٤٤٢ هـ حتى ٢٥-٤-١٤٤٢ هـ) | |
|--|---|
| اسم المشروع | العمل على تحديث الموقع الإلكتروني لإدارة أمانة مجلس الجامعة |
| وصف المشروع | توفير كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بإدارة أمانة مجلس الجامعة من خلال موقع الجامعة الإلكتروني في ثوب جديد سيكون بإذن الله تعالى نقلة جديدة ضمن النقلات الكبيرة للجامعة في مجال التعاملات الإلكترونية . |
| نوع المشروع | <input checked="" type="checkbox"/> دائم متكرر <input type="checkbox"/> وحيد غير متكرر |
| مدة المشروع | (٣ أشهر) |
| نسبة الإنجاز | ٢٠ % |
| أثر وأهمية المشروع | <ul style="list-style-type: none"> - التعريف بإدارة أمانة مجلس الجامعة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وأقسامها وهيكلها التنظيمي وبمنسوبيها والمهام التي تضطلع بها والمنوطة بتحقيق التناغم بين مجلس الجامعة وكافة جهات الجامعة وإداراتها، وخاصة فيما يتعلق بضمان سير أعمال المجلس . - تقديم خدمات تفاعلية جديدة وإتاحة الخدمات الإلكترونية النوعية الرائدة التي تعكس مدى رقي وتميز سير العمل بمجلس جامعة المجمعة. - إمكانية الاطلاع على الإحصائيات والبيانات، والتقارير الإخبارية . - خدمة "الأرشيف الإلكتروني" لكافة قرارات المجلس ومحاضر جلساته . - خدمة "أنظمة التعليم العالي " التي تتيح الاستفسار عن نص أي مادة وتوضيحها وشرحها تفصيلاً . - توفير كافة الأنظمة والقرارات واللوائح التنفيذية والقواعد التي من شأنها تنظيم العمل داخل الجامعة. |

| الجهة: إدارة امانة مجلس الجامعة - شهر: ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ (٢٥-٤-١٤٤٢ هـ حتى ٢٥-٥-١٤٤٢ هـ) | |
|--|---|
| اسم المشروع | تدريب وتطوير مهارات منسوبي الإدارة |
| وصف المشروع | العمل على إقامة دورات داخلية لمنسوبي الإدارة |
| نوع المشروع | <input checked="" type="checkbox"/> دائم متكرر <input type="checkbox"/> وحيد غير متكرر |
| مدة المشروع | أربع أشهر |
| نسبة الإنجاز | ٧٠ % |
| أثر وأهمية المشروع | <ul style="list-style-type: none">- رفع كفاءة الأداء وتطوير المهارات- تطوير مهارات الموظفين الادراية والفنية- تحفيز الموظفين وتنمية مهاراتهم. |