

MU-HS-FRM-OBT-01

الموقع: المجموعة	النشاط: معمل الكيمياء
المستهدف: تركيب شفاط هواء	الهدف: منع التعرض للابخرة المواد الكيماوية

حالة المتابعة	مخرجات الهدف/المستهدف	الفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ		الموارد المطلوبة	مسؤولية التنفيذ	خطوات تنفيذ برامج تحقيق الهدف/المستهدف
		من	إلى			
	دراسة موقع التركيب			تقرير من الصيانة	مسؤول الفريق بالمجموعة	استدعاء فريق الصيانة الهندسية
				مالية/امر شراء	مسؤول المشتريات	شراء شفاط الهواء
	تم تركيب الشفاط			عدة وادوات التركيب	فريق الصيانة	تركيب شفاط الهواء

MU-HS-FRM-OBT-01

الموقع: المجموعة	النشاط: مبني الجامعة
المستهدف: تجديد الوصلات الكهربائية وصيانتها	الهدف: منع التعرض للصعقات الكهربائية

حالة المتابعة	مخرجات الهدف/المستهدف	الفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ		الموارد المطلوبة	مسؤولية التنفيذ	خطوات تنفيذ برامج تحقيق الهدف/المستهدف
		من	إلى			
	دراسة الموقع	٣/١٥	٣/١٥	تقرير من الصيانة	مسؤول الفريق بالمجموعة	استدعاء فريق الصيانة الهندسية
	تجديد الوصلات وصيانتها	٣/١٨	٣/١٦	عدة وادوات التركيب	فريق الصيانة	صيانة الوصلات الكهربائية وتغيير التالف منها

MU-HS-FRM-OBT-01

الموقع: الزلفي	النشاط: مبني الجامعة
المستهدف: وضع اشارات تبين مواضع الطفايات واجراء الصيانة الدورية لها	الهدف: زيادة الاستجابة لحالات الحريق والطوارئ

حالة المتابعة	مخرجات الهدف/المستهدف	الفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ		الموارد المطلوبة	مسؤولية التنفيذ	خطوات تنفيذ برامج تحقيق الهدف/المستهدف
		من	إلى			
	دراسة الموقع	٣/١٥	٣/١٥	نموذج حصر الطفايات	مسؤول الفريق بالزلفي	التفتيش على كل الطفايات بالمبني وحصرها
	تجديد الطفايات وصيانتها	٣/١٨	٣/١٦	امر صيانة للشركة	مسؤول الفريق بالزلفي	استدعاء شركة لصيانة الطفايات التالفة او اعادة التعبئة والصيانة
	تم تحقيق المستهدف	٣/١٨	٣/١٦	اشارات الطفايات	مسؤول الفريق بالزلفي	وضع اشارات تبين موقع الطفاية في مكان ظاهر للعين