

## نظام PMO

تم انشاء نظام مكتب ادارة المشاريع في جامعة المجمعة في عام ٢٠١٣ والذي يعتبر جهاز المراقبة لأداء المشاريع من خلال مجموعة من العمليات والاجراءات والتي تسهم في زيادة دقة تنفيذ المشاريع من حيث التكلفة والمواد والجدول الزمنية، حيث تحسنت نسبة الدقة في تنفيذ المشاريع في العام ٢٠١٤ بزيادة ٦٠% . نظام مكتب إدارة المشاريع يهتم بمتابعة المشاريع من مرحلة البدء والتخطيط مروراً بمرحلة التنفيذ وانتهاء عند مرحلة الاغلاق، كما أنه يهدف الى رفع مستوى جودة المشاريع حتى تحقق اهدافها بكفاءة اعلى كما انه يجعل من ادارة المشاريع بيئة اكثر نظامية وفعالية، كما انه يهدف إلى تعزيز المهارات الفردية لدى مدراء المشاريع وذلك من خلال المتابعة المستمرة لسير تنفيذ المشاريع وتحديث الجداول الزمنية .

### Project title

Project Management Office System (PMO)

### Description

PMO is an electronic system; it is a regulatory structure undertaking inspection and following up of all the projects procedures starting from planning then implementation and to the project completion. PMO works on ensuring timely completion and delivery of project, at the highest quality and lowest cost as well, thus through Cost management, Quality management, HR management, Time management and Risk management.

PMO aims also at raising level of project quality with a view to achieve their targets at a higher efficiency, the same makes Project management a more systematic and effective environment, it aims further at enhancement of the individualistic skills of project managers, thus by means of ongoing follow-up of project progress as well as update of timetables.