

((بطاقة مبادرة / مشروع))

التدريب	المبادرة / المشروع	1
المساهمة الفاعلة في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الجنسين بمجال التعليم الالكتروني وتقديم الخدمات التدريبية لمؤسسات المجتمع بأعلى مستويات الجودة في النظرية والتطبيق .	وصف المبادرة	2
التعليم والنمو	البعد الإستراتيجي	3
تنمية القدرة البشرية والفكرية للجامعة (كماً ونوعاً) لتحقيق درجات عالية من الجودة والتميز المستقبلي في مجالات التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.	الهدف الاستراتيجي	4
(1)-تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والإداريين في مجالات المعرفة المتجددة . (2)-تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والإداريين في مجالات	الهدف التفصيلي	5

<p>التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها التعليمية والإدارية .</p> <p>(3)-دعم برامج البعثات الخارجية والمنح والدورات الدراسية والاتصال العلمي .</p> <p>(4)-الارتقاء بأداء الموظفين وزيادة مؤهلاتهم وتطوير مهاراتهم .</p>			
<p>عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد</p>		الجهة المنفذة	6
الوضع المستهدف	الوضع الراهن	مؤشرات الأداء	7
100%	100%		
<p>1- إنشاء قاعدة بيانات للمتدربين والدورات التدريبية في مجال التعليم الإلكتروني</p> <p>2- زيارات تبادل الخبرة مع الجهات المناظرة</p> <p>3- إعداد خطة تدريب سنوية للتطوير في مجال تطبيقات تكنولوجيا التعليم</p> <p>4-</p>		الأهداف التفصيلية للمشروع	8
<p>1-دراسة الاحتياجات للقاعات التدريبية.</p> <p>2-دراسة موعد إقامة التدريب.</p> <p>3- مراسلة الكليات لحجز القاعات المطلوبة للتدريب.</p> <p>4- بناء نماذج الكترونية ونظم الكترونية للقبول والتسجيل .</p>		خطوات تنفيذ المبادرة	9

4- مراسلة المدربين بموعد ومكان التدريب.		
5- مراسلة المتدربين بموعد ومكان التدريب.		

1- الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية			الموارد المالية والبشرية الداعمة	10
نسبة الانجاز			الخطة الزمنية	11
السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى		
%100	%80	%40		
تعريف ونشر الثقافة في مجال التعليم الإلكتروني		السنة الأولى	طريقة الأداء	12
دورات في مجال تطبيقات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد		السنة الثانية		

دورات نظام التعليم الالكتروني للرجال والنساء	السنة الثالثة		
تفاعل أعضاء هيئة التدريس وكافة العمداء والوكلاء لجهود التدريب		أبرز الإيجابيات أثناء إنجاز المبادرة	13
عدم وجود قاعة لإقامة الدورات - ضعف الإنترنت		أبرز المعوقات أثناء إنجاز المبادرة	14
فيصل الشمري		معد التقرير و التاريخ والاعتماد	15
		الإغلاق	16
في يوم :/...../1433هـ تم الإغلاق			