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الإدارة العامة للتخطيط 
والتطوير الإداري
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة المجمعة


[bookmark: _GoBack]وهناك بعض النماذج التي تساعد في تحديد جميع الأبعاد والجوانب الضرورية عند تنفيذ المبادرات

 (( بطاقة مبادرة / مشروع))
	1
	 المبادرة / المشروع
	
مبادرة نظام التعليم الإلكتروني


	2
	وصف المبادرة
	
نظام تعليمي غير تقليدي يمكن الدارس من التحصيل العلمي والاستفادة من العملية التعليمية بكافة جوانبها دون الانتقال إلى موقع الدراسة ويمكن أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  من إيصال معلومات ومناقشاته للطلاب والطالبات  دون الانتقال إليهم.


	3
	البعد الإستراتيجي
	
العمليات الداخلية


	4
	الهدف الاستراتيجي
	

رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية التحتية والبيئة التقنية لدعم التحول للمعاملات الإلكترونية بالجامعة بما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها



	5
	الهدف التفصيلي 
	
تطوير قدرات  أعضاء هيئة التدريس والإداريين  في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها التعليمية والإدارية .
تأسيس شبكة نظم المعلومات والتعليم الالكتروني المتكاملة
تطبيق برامج التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد من خلال عمادة التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد في خمس كليات


	6
	الجهة المنفذة
	
عمادة التعليم الالكتروني
عمادة تقنية المعلومات

	7
	مؤشرات الأداء
	الوضع الراهن
	الوضع المستهدف

	
	
	100%

	100%


	8
	الأهداف التفصيلية للمشروع
	1- إعداد ندوات خاصة بالتعلم الإلكتروني لمنسوبي الجامعة
2- زيارات تبادل الخبرة مع الجهات المناظرة
3- تفعيل استخدام تقنيات التعليم الإلكتروني بالجامعة
4- توفير رخصة لبرامج الفصول الافتراضية والتدريب عليها
5- نشرات تربوية تثقيفية في التعلم الإلكتروني
6-  تأسيس فصول الكترونية افتراضية

	9
	خطوات تنفيذ المبادرة
	1- التواصل مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني  لجلب نظام إدارة التعلم
2- التواصل مع عمادة تقنية المعلومات لربط النظام مع الجامعة 
3- التواصل مع عمادة القبول والتسجيل لربط النظام  مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب 
4- تدشين النظام 

	






	10
	الموارد المالية والبشرية الداعمة
	
1- الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية 


	11
	الخطة الزمنية 
	 نسبة الانجاز

	
	
	السنة الأولى
	السنة الثانية
	السنة الثالثة

	
	
	

50%

	80%
	100%

	12
	طريقة الأداء
	السنة الأولى
	
جلب النظام وربطه مع أنظمة الجامعة 


	
	
	
السنة الثانية

	
اختبار النظام وتوفير دورات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لمعرفة كيفية استخدام النظام 


	
	
	السنة الثالثة
	
تدشين النظام 


	13
	أبرز الإيجابيات أثناء إنجاز المبادرة
	
	التعاون ما بين  العمادات مما ادى لسرعة إنجاز النظام

	14
	أبرز المعوقات أثناء إنجاز المبادرة
	
	ضعف اتصال الإنترنت

	15
	معد التقرير و التاريخ والاعتماد
	
	ناصر سليمان الثبيتي

	16
	الإغلاق
	 في يوم .................:   ......./..../1433هـ تم الإغلاق
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